



CENTER ZA
USPOSABLJANJE
DELO IN VARSTVO
DOBRNA



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

PRILOGA 4

Upravičenec: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

LETNO POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE

" Nakup dveh bivalnih enot Dobrna 11a "

eMA koda operacije: OP20.07955

Obdobje poročanja: od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

1. Poročilo o realiziranih aktivnostih operacije

(Pojasnilo: vsebinski napredek pri izvajanju operacije, predvsem glede na realizacijo predvidenih aktivnosti po terminskem načrtu v vlogi, druge pomembne informacije o izvajanju operacije v obdobju poročanja (min. 3.500, max. 10.000 znakov))

V letu 2022 smo, po Pogodbi številka C2611-21-593188 o sofinanciranju projekta »Nakup dveh bivalnih enot Dobrna 11a« (IS OU OP20.07955), izvedli naslednje aktivnosti:

1. Objavili smo namero nakupa nepremičnine.
2. Kupili vozilo Fiat Doblo Cargo 1.6 Multijet 16v 105 Combi Maxi SX (tovorno vozilo do 3,5t furgon s podaljšano kabino 5 vrat).
3. Kupili vozilo Ford Transit kombi trend 2.0 TDCI L3H2.
4. Kupili opremo za dve bivalni enoti.
5. Izvedenih je bilo več sestankov s prodajalcem oz. z odgovorno osebo podjetja Oder d.o.o. in nadzornikom del.
6. Tedensko so potekali sestanki z nadzornikom del, z namenom preverbe poteka del na objektu.
7. Dne 28. 10. 2022 je bila izdana odločba Geodetske uprave glede etažiranja.
8. Izdelan je bil plan glede vloge za upravno dovoljenje in glede dostave ter montaže dvigala.
9. Dne 22. 11. 2022 smo MDDSZ poslali Novelacijo investicijskega programa in Sklep.
10. Dne 24. 11. 2022 smo MDDSZ poslali Vlogo za izplačilo 2. predplačila.
11. Dne 30. 12. 2022 smo naročili cenitveno poročilo.
12. Dne 30. 12. 2022 prejeli nakazilo predplačila v višini 161.174,00 EUR.
13. Sklenili Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju, kjer smo podaljšali izvajanje projekta, prilagodili časovne mejnike upravičenosti stroškov in posredovanje zadnjega Zzl ter podaljšali rok za doseg kazalnika učinka.
14. Sklenili Aneks št. 2 k pogodbi o sofinanciranju s katerim smo uskladili dinamiko financiranja projekta skladno z vračilom dela neporabljenega predplačila, ki smo ga prejeli konec leta 2021, ter podaljšali obdobje upravičenih stroškov do sofinanciranja do 02. 12. 2022, za preostale upravičene stroške pa do 31. 03. 2023.
15. Sklenili Aneks št. 3 k pogodbi o sofinanciranju s katerim smo podaljšali obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, obdobje upravičenih javnih izdatkov ter datum posredovanja zadnjega zahtevka za izplačilo.
16. Sklenili Aneks št. 4 k pogodbi o sofinanciranju za izplačilo predplačila v višini 161.174,00 EUR.
17. Opravili prenos med upravičenimi kategorijami stroškov, kar ni vplivalo na vrednost financiranja po pogodbi.
18. Dne 30. 12. 2022 prejeli nakazilo predplačila v višini 161.174,00 EUR.

Opis izvedenih izobraževanj:

- Deinstitutionalizacija primer dobre prakse CUDV Črna.
- Učinkovita komunikacija.
- Dobre prakse na področju skupnostne oskrbe in izdelava načrta preobrazbe zavoda.
- Senzorna integracija.
- Obravnava starejših oseb z motnjo v duševnem razvoju.
- Kako najbolje poskrbeti za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju.
- Delo z uporabniki storitev varstveno delovnih centrov.
- Socialna delavka / socialni delavec kot strokovnjak in kot človek.
- Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.
- Strokovna ekskurzija na Češko na temo deinstitutionalizacije – preobrazba zavoda, preobrazba skupnosti, zaposlovanje, preselitve... (Study trip to the Czech Republic by Črna na Koroškem employees).
- Uvodna predstavitev temeljnih novosti Zakona o dolgotrajni oskrbi.
- Znanje. Priložnost. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.
- Dobro počutje na delovnem mestu.
- Izobraževanje o avtizmu.
- Razumevanje doživljanja učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
- Na poti k ravnovesju (aktualne dileme in rešitve na področju dela mobilnih učiteljev, zagotavljanje skrbi za duševno zdrave strokovnih delavcev).
- Timsko delo.
- V primežu stalnosti in sprememb.
- XXVIII. Dnevi Socialne zbornice Slovenije, z naslovom »Od besed k dejanjem: Vključujoče kreiranje boljše prihodnosti v socialnem varstvu«.
- Komu je namenjena nadomestna in dopolnilna komunikacija (NDK).
- Pozitivno vodenje.
- Strokovna ekskurzija v Ozalj pri Karlovcu, na temo deinstitutionalizacije (ogled dobrih praks).
- Pozitivna komunikacija zaposlenih in staršev.
- Seminar za zaposlene v varstveno delovnih centrih in bivalnih enotah.
- Oskrba otrok z ovirami v skupnosti.
- Zakon o dolgotrajni oskrbi, kje smo in kako naprej?
- Temeljni postopki oživljanja – zaposleni.
- Predavanje vezano na uporabo dvizhne rampe v Ford Transit-u (nabava preko projekta).

V letu 2022 do nepravilnosti ni prišlo.

2. Poročilo o realiziranih kazalnikih operacije (potrebno navesti kazalnike, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju):

primeru programov/projektov, ki so namenjeni vključevanju oseb v aktivnosti

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Doseženo stanje v obdobju poročanja (npr. 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022)			Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (npr. 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022)		
			Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske
9.19 Število oseb v institucijah	Rezultat	Vzhod	0			0		
9.20 Število enot v katere je bilo investirano	Učinek	Vzhod	2			2		

*pri kazalnikih rezultata, ki predstavljajo delež, je potrebno vnesti absolutne vrednosti, zaradi seštevanja različnih operacij na nivoju specifičnega cilja

Kazalnik število enot v katere je bilo investirano (ciljna vrednost 2023 = 4) je delno realiziran, saj smo nabavili dva vozila. Nakup dveh bivalnih enot bo izveden v letu 2023.

Kazalnik število oseb v instituciji (ciljna vrednost 2023 = 121) bo izveden v letu 2023, ko se bo izvedla preselitev uporabnikov iz zavoda v bivalni enoti.

2. 1. Analiza napredka doseganja načrtovanih kazalnikov (min. 1.500, max. 2.500 znakov)

(Pojasnilo: vsebinsko pojasnilo doseženih kazalnikov. V primeru nedoseganja zastavljenih ciljev je pojasniti doseženo stanje, enako velja ob preseženih ciljeh, ter kako bo doseženo stanje vplivalo na načrtovane cilje do konca izvajanja projekta/programa)

Kazalnika v letu 2022 nista bila dosežena, saj se bo nakup dveh bivalnih enot izvedel v začetku leta 2023. Z nakupom pa bo prišlo tudi do selitve uporabnikov iz zavoda v bivalni enoti.

3. Opis težav pri implementaciji operacije in izvedeni oz. načrtovani ukrepi za odpravo težav (če le te obstajajo)

Sredstev za nakup nepremičnine v letu 2022 nismo mogli potrošiti. Razlog je v dinamiki prenove obstoječega objekta, kjer prihaja do težav pri rekonstrukciji zaradi v naprej nepredvidljivih dodatnih del, ki jih projektanti v času projektiranja niso mogli v celoti predvideti. Posledično smo zaprosili za podaljšanje roka za nakup nepremičnine do 31. 01. 2023.

Koriščenje pogodbeno dodeljenih sredstev od leta 2021 do 2023:

	Leto 2021	vračilo	Leto 2022	Leto 2023	Skupaj
Skupaj	100.000,00	- 4.220,72	183.074,70	258.394,18	537.248,16
80 % EU ESRR	80.000,00	- 3.376,58	146.459,76	206.715,34	429.798,52
20 % RS	20.000,00	- 844,14	36.614,94	51.678,84	107.449,64

4. Izvedene analize in vrednotenja (raven operacij ali sistemska raven)

(Pojasnilo: v primeru, ko se je v obdobju poročanja izvedla analiza/vrednotenje. Navede se opis glavnih ugotovitev oz. poudarkov)

/

5. Izvedeni posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe

(Pojasnilo: konkreten opis, kako je program/projekt prispeval k enakosti in preprečevanju diskriminacije, če so se le ti izvajali v obdobju poročanja)

/

6. Izvedeni ukrepi za obravnavo posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno brezposelnimi in brezposelnimi mladimi

(Pojasnilo: konkreten opis, kako je program/projekt prispeval k obravnavi posebnih potreb, če so se le ti izvajali v obdobju poročanja)

/

7. Izvajanje inovativnih dejavnosti (predvsem socialnih inovacij)

(Pojasnilo: v primeru, da so se v okviru programa/projekta izvajale posebne inovativne dejavnosti)

/

8. Izvajanje ukrepov za trajnostni razvoj (npr. ukrepi za varstvo okolja, učinkovito rabo virov, blažitev podnebnih sprememb biotska raznovrstnost,...)

(Pojasnilo: konkreten opis, če so se le ti izvajali v okviru programa/projekta)

Pozitivni vpliv obravnavane investicije se bo odražal tudi na okolje, saj se bo z njeno izvedbo povečalo učinkovito rabo energije in energetska učinkovitost javnih objektov in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v regiji.

9. Sodelovanje s partnerji - nevladni sektor, ekonomski in socialni partnerji ipd. (raven operacij ali sistemska raven) (v primeru, da je pri izvajanju potekalo sodelovanje)

/

10. Opravljene revizije (raven operacij ali sistemska raven)

(Pojasnilo: navedejo se morebitne izvedene revizije SLO/EU. Tu se ne navaja izvedenih preverjanj na kraju samem s strani organa upravljanja / posredniškega organa)

/

11. Komplementarne aktivnosti (uporaba navzkrižnega financiranja: ESRR na operacijah ESS in obratno)

/

12. Izvedeni ukrepi informiranja in komuniciranja v okviru operacije

(Pojasnilo: navedejo se vsi večji ukrepi oz. dogodki, s katerimi ste v obdobju poročanja zunanjo javnost obveščali o izvajanju projekta/programa)

Javnost je informirana o poteku projekta. Informacije so dostopne na spletni strani ([https://centerdobrna.si/projekti/42/javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let/](https://centerdobrna.si/projekti/42/javni_razpis_za_sofinanciranje_vlaganj_v_infrastrukturo_za_vzpostavitev_stanovanjskih_skupin_za_osebe_mlajse_od_65_let/)), FB strani centra (<https://www.facebook.com/CUDVDobrna/>) in v reviji Dobrnčan.

13. Poročanje v skladu s prilogo I in II Uredbe (EU) 1304/2013

Ni relevantno.

Številka: 544-0005/2021-56

Odgovorna oseba:

Datum: 27. 01. 2023

mag. Zlatka Srdoč Majer

Kraj: Dobrna

(ime in priimek, podpis)

